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UMOWA NR TI/VII/........./......2021

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

»MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ DLA GMIN:
BYTOM I RADZIONKOW - 2015-2020” — KONTRAKT VII —
MODERNIZACJA SIECI CIEPLOWNICZYCH (2021)

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ........ccccoeevevvennen. w Bytomiu, w oparciu o uchwate
111 GRS Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg
W Bytomiu z dnia ........ccoeeeveeennennen. , pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Wroclawska 122; 41-902 Bytom
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitalem zakladowym 34.688.500,00 zi,
NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym
przez:

1. Henryk Dolewka - PREZES ZARZADU DYREKTOR SPOLKI
2. Krzysztof Wéjcik - CZLONEK ZARZADU DYREKTOR DS. ROZWOJU
a

Wykonawca zostal wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2011 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 z pdzn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ..........ccceeevverennnene. .

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalajg co nastepuje:
§1
Zalaczniki do Umowy

1. Integralne cze¢$ci niniejszej Umowy stanowig nastepujace dokumenty:
a) Zatacznik nr 1 — Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) — Czesé I SWZ,
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b) Zatacznik nr 2 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — Cz¢s$¢ 11 SWZ (w tym projekty
budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot, przedmiary robot, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinke drzew),

C) Zatacznik nr 3 — Kompletna Oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu przetargowym,

d) Zatacznik nr 4 — Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

e) Zalacznik nr 5 — Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu,

f) Zalgcznik nr 6 — Zasady Prowadzenia Kontraktu,

g) Zatacznik nr 7 — O$wiadczenie o zapoznaniu z procedurg i instrukcjg postepowania
z odpadami

h) Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

§2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robot budowlanych dla kontraktu pn.:
w»Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionkow - 2015-2020” — Kontrakt
VIl — Modernizacja sieci cieptowniczych (2021)

Na przedmiot zamdwienia sktada si¢ nastepujace zadanie:

Z1A.20 ,,Wymiana zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilanej z GWC-2 Godulska 15
W Bytomiu”.

2. Szczegbdtowy zakres robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla
Opis Przedmiotu Zamowienia stanowiacy zalgcznik nr 2 do Umowy.

3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiazany jest realizowa¢ przedmiot umowy oraz
przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie ze szczegdtowymi zapisami ujgtymi
w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, ktore stanowig zafgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Dokumentacj¢ powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej (1 egzemplarz)
oraz elektronicznej (1 egzemplarz).

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z Umowa, dostarczong
dokumentacja techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami oraz o$wiadcza, Ze zostanie
on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

5. Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich zarzutdow 1 roszczen opartych o nieznajomo$¢ stanu
faktycznego majaca wptyw na zakres realizowanego zamowienia.

§3
Wartos¢ przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i zgodnie
z oferta Wykonawcy wynosi:

WartoS€ Netto Of Ity : ... ... o PLN
(STownie  PLIN: ..o e )
plus nalezny podatek VAT: ....... ... .. PLN
(STOWnEe PLIN: ... .o e e )
warto$¢ brutto oferty: ............ccccooiiiiiiii e eiie e PLN
(STOWREIE PLIN: ... e e e e e )
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2.

Kwota okreslona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezb¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wyplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana begdzie w ztotych polskich [PLN].

Kwota brutto bedzie obejmowata podatek VAT w wysokosci zgodnej z przepisami prawa
polskiego obowigzujacego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. W przypadku
zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do wystawienia faktury VAT wedlug aktualnie obowigzujacej stawki podatku VAT,
za$§ Zamawiajacy zobowigzany jest do =zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego netto
powickszonej o nalezny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmiang
wysokosci wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowien UmMoOwy.

§4

Termin realizacji

. Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) Rozpoczecie robot budowlanych nastapi nie pdzniej niz do 7 dni od przejecia placu
budowy.

b) Dostawe materiatu nalezy zgtosi¢ do odbioru po przejgciu terenu budowy oraz po spetnieniu
warunkéw okreslonych w ZPK.

) Prace technologiczne umozliwiajace podanie ciepta odbiorcom nalezy wykonaé i zglosi¢
do odbioru do dnia 31.08.2021 r. (zakres prac technologicznych okreslono w ZPK - zalgcznik
nr 6 do Umowy)

d) Prace konicowe nalezy wykonac i zgtosi¢ do odbioru do dnia 31.10.2021 r.

e) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy — do 7 miesigcy od podpisania umowy,
tj.dodnia ...covvvvvninininannn

. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi Wykonawce

pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac miejsce i datg
rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktore rozpoczng si¢ do 14 dni od otrzymania zgloszenia.

. Z czynnos$ci odbiorowych zostanie sporzadzony przez Wykonawce:

a) protokot bez uwag - stanowiacy podstawe do wystawienia faktury,

b) protokét z uwagami - nie stanowiacy podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujacy
naliczeniem kar umownych,

c) protokét z wynikiem negatywnym - nie stanowigcy podstawy do wystawienia faktury,
skutkujgcy naliczeniem kar umownych po przekroczeniu termindéw realizacji.

. Brak zgloszenia do odbioru traktowany jest jako brak mozliwosci odbioru przedmiotu umowy

lub jego czesci, skutkujacy naliczeniem kar umownych.

§5

Rozliczenia finansowe

. Rozliczenia wykonanych robot beda odbywaly si¢ fakturami czeSciowymi i1 faktura koncowa.
. Pierwsza faktura czg¢sciowa moze zosta¢ wystawiona po odbiorze materiatow (szczegoly

okreslono w ZPK - zalqcznik nr 6 do umowy).

. Podstawg¢ wystawienia pierwszej faktury cze¢sciowej bedzie stanowi¢ protokdt odbioru

materialow bez uwag.
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10
11

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

. Wartos$¢ pierwszej faktury czgsciowej Strony ustalajg w wysokosci 30% wartosci umowy.
. Druga faktura czg¢$ciowa moze zostaé wystawiona po wykonaniu prac technologicznych

umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom oraz po wystawieniu faktury za materiat, § 5 ust. 2.

. Podstaw¢ wystawienia drugiej faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokot odbioru

technologicznego bez uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegolnione
W nim prace zostaly wykonane.

. Wartos¢ drugiej faktury cz¢sciowej Strony ustalajg w wysokosci 30% warto$ci umowy.
. Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objg¢tych niniejsza

umows3.

. Podstaw¢ wystawienia faktury koncowej bedzie stanowi¢ protokol odbioru koncowego bez

uwag, sporzadzony w dniu odbioru, potwierdzajacy, ze wyszczegdlnione w nim prace zostaly
wykonane.

. Wartos$¢ faktury koncowej Strony ustalaja w wysokosci 40% wartosci umowy.
. W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu poszczegdlnych zadan lub zwloki w usunigciu

wad stwierdzonych przy odbiorze zostang naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy
umieszczone w §17 Umowy.

Zamawiajacy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), umozliwia Wykonawcy
wysylanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiajacego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni

od otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego
rachunek bankoOWy: ... ..o i e
Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Dokumentacja dotyczaca platnosci bedzie sporzadzana przez Wykonawce w  jezyku
polskim.

W przypadku realizacji czg$ci robdt przy udziale podwykonawcy lub podwykonawcow,
zaplata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana bedzie kazdorazowo
przedstawieniem dowodu potwierdzajacego  zaptatg wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych
przelewow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce .

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 5 ust. 17 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ushugi.
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19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje
0 terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywacé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy niezwigzanych
z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w § 5 ust. 20 Umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej ~ zaptaty =~ wynagrodzenia =~ podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w § 5 ust. 17 Umowy, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5%
warto§ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

§6
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
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5.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtasza
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia,
b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w §6 ust.4,
C) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 6 ust. 3.

6.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w § 6 ust. 5, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w § 6
ust. 5, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w § 6 ust. 5, zglasza w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w § 6 ust. 5

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w § 6 ust. 8 do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym zgodnie
Z § 6 ust. 5 uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢
Z oryginalem kopie¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wyltaczenie,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku, o ktorym mowa w § 6 ust. 10, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku o ktorym mowa w § 6 ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w §6 ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy § 6 ust. 2-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, z takim zastrzezeniem iz jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Powierzenie wykonania czg¢éci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
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16. Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawce nie moga zosta¢ powierzone przez
podwykonawce osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci.

§7

Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacego na budowie reprezentowac beda:

2. Reprezentujacy Zamawiajacego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy
polecen zwigzanych z jako$cig i1 ilo$cig robodt, ktére sa niezbedne do prawidlowego oraz
zgodnego z umowg, dokumentacjg projektowa 1 przepisami prawa wykonania przedmiotu
umowy.

3. Wykonawce na budowie reprezentowac beda:

a) Kierownik BUdOWY: ........cccoiiiiiieiice e Jtel
b) Inzynier Budowy (esli zostanie ustanowiony przez Wykonawce
et et eer—————————aeeeeean——————aaeeeean—————s STEL. e ———

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

a) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1,

b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej,

C) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych whasciwemu organowi,

d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego,

e) zapewnienie nadzoru autorskiego,

f) dokonywanie odbiorow cze$ciowych, materiatu, technologicznego i koncowego na wniosek
Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu),

g) odebranie prawidlowo wykonanych robot,

h) zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP i1 ppoz. oraz
ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za wszystkie nastgpstwa wynikajace z nieprzestrzegania
tych przepisow. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za bezpieczefistwo 0s6b
postronnych w rejonie prowadzenia robdt, a takze za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu zaméwienia.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych (dojscie  do zaktadow, sklepow, garazy, itp.) oraz bedzie
usuwat 1 sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady 1 Smieci oraz
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne. W przypadku roszczen wiascicieli terendéw, sklepow,
zaktadow Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ takze finansowa z tytutu odszkodowan.
Wykonawca zapewni wlasciwa organizacje i koordynacje robot poprzez zabezpieczenie
nadzoru wykonawczego.

Wykonawca zapewni bezpieczny sposob wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami
dotyczacymi  prowadzenia robot przy czynnych urzadzeniach  energetycznych,
a W szczegolnosci zapewni personel posiadajacy stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe
I eksploatacyjne.

Wykonawca bedzie prawidtowo i1 na biezaco prowadzit dokumentacje budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy
w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ wewnetrzny powotany przez
Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku ustanowienia Inzyniera Budowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie
uczestnictwa Inzyniera Budowy w posiedzeniach Rady Budowy, ktéra stanowi organ
wewnetrzny powotany przez Zamawiajacego w ramach realizacji przedmiotu umowy.
Obowiazkiem Wykonawcy jest przedtozenie do wgladu dziennika budowy na kazdej Radzie
Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym, a szczegolnie autorowi dokumentacji projektowej oraz
pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego, dostgpu na teren budowy oraz do wszystkich
miejsc, gdzie sa3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie,
a s3 zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania (np. koszty zwigzane
ze zuzyciem wody, energii elektrycznej, itp.).

Wykonawca ponosi wszelkie koszty i optaty naliczone przez instytucje zarzadzajace
I wlascicieli w trakcie realizacji umowy tj. oplaty za zajecie dziatek, drog, chodnikow,
parkingdw 1 terenow zielonych oraz koszty zwigzane z wypetnieniem zobowigzan zawartych
w uzgodnieniach 1 decyzjach zatagczonych do dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi koszty z tytutu umow juz zawartych np. umowy dzierzawy, ugody, ktorych
platnos¢ poniesiona bedzie po podpisaniu przedmiotowej umowy na roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest do wnoszenia kaucji za wejscie w teren.

Wykonawca ponosi Wwszelka odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego 1 naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktora koliduje z wykonywang inwestycja (w tym rOwniez uzbrojenia
niezaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu).

W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za straty wynikajace z uszkodzen oraz przerw w dostawie mediow.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
go protokolarnie wilascicielowi terenu. Protokot odbioru terenu jest elementem dokumentacji
powykonawczej i jest niezbedny do zgloszenia zakonczenia zadania.

Wykonawca zapewnia dozdr terenu budowy i zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

Miejsce prowadzenia robot, wykopy, sktadowiska ziemi, piasku, materiatéw 1 odpadéw musza
by¢ wydzielone ogrodzeniem budowlanym przeno$Snym o wysokosci minimum 1,50 m.
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19.

20.

21.

22.

23.

Na ogrodzeniu, w odlegtosci co maksymalnie 100 m, winno znajdowac¢ si¢ logo Wykonawcy,
o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komorkowego kierownika
budowy, w odlegtosci co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane ,,Uwaga glebokie wykopy”
1,,Uwaga teren budowy wstep wzbroniony”.

Wykonawca o$wiadcza, ze w zakresie gospodarki odpadami powstajagcymi w wyniku
swiadczenia ustug polegajacych na budowie, rozbiorce lub remoncie obiektu stosuje
postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada
wymagane prawem zezwolenia, a takze ze zostal zapoznany z procedura i instrukcja
postgpowania z odpadami obowigzujacymi w PEC Spoéika z o.0. w Bytomiu (zalgcznik nr 7
do Umowy).

Sktadowanie wszelkich odpadéow inne niz niebezpieczne mozliwe jest wylgcznie
na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu
pojemnikach lub workach. Skladowanie gruzu i1 ziemi z wykopdéw mozliwe jest wylacznie
na wygrodzonym terenie, do ktorego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie
budowy. Odpady niebezpieczne, nie moga by¢ sktadowane na terenie budowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace prawidtowe postgpowanie
z odpadami powstaltymi w trakcie realizacji zadania.

Odzyskany ztom pozostaje wlasnoscig Zamawiajacego. Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek
odwozu ztomu z placu budowy do punktu skupu ztomu w Radzionkowie przy ul. Zofii
Nalkowskie;.

Sposdb postepowania z drewnem powstalym z wycinki drzew zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

24. Na podstawie art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

a) wykonywanie wykopow liniowych pod sieci cieptownicze,

b) odkrywanie kanatow cieptowniczych,

C) zasypywanie wykopow, wyrOwnywanie terenu,

d) roboty wyburzeniowe kanatow cieptowniczych,

e) demontaz rurociaggdw, w tym elementow kanatow cieptowniczych,

f) uktadanie rur preizolowanych w wykopach liniowych.

25. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 9 ust. 24
Umowy czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zagdania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
Wymogow,
C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

26. Z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w §9 ust. 24 czynno$ci Zamawiajacy
przewiduje sankcje w  postaci obowigzku zaptaty przez ~Wykonawce Kkary
umownej w wysokosci okreslonej w pkt. 17 ust. 1 pkt. h).
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27. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnieniec przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujgcych wskazane w §9 ust. 24 Umowy czynnosci.

28. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 10
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty 1 urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane.

2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym odpowiednimi przepisami 0 wyrobach
budowlanych.

3. Na materiaty Wykonawca obowigzany jest uzyskal zatwierdzenie zgodnie z Zasadami
Prowadzenia Kontraktu.

4. Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowsa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych i ewentualnej
wymiany materialdow obcigzag Wykonawce.

§ 11
Odbiory

1. Odbiory czes$ciowe.

1) Odbiory czg$ciowe dotyczgce wykonania odcinkow sieci, robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane bezposrednio przez Zamawiajacego.

2) O gotowosci do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub poczta elektroniczng z co najmniej 24
godzinnym wyprzedzeniem.

3) Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbiorowych bedzie spisany przez Wykonawce protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4) Odbiory czesciowe w przypadku pdzniejszego ujawnienia si¢ wady, nie stajg si¢ skuteczne
do uwolnienia si¢ Wykonawcy od zobowigzan wynikajacych z instytucji gwarancji jakos$ci
1 rekojmi.

5) Odbioru czesciowego nie traktuje si¢ jako wydania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu.

2. Odbior materiatu.

1) Wykonawca wystapi z wnioskiem do Zamawiajacego o odbior materiatu dostarczonego dla
potrzeb realizacji umowy, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajagcy Wwyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
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miejsce i date rozpoczgcia czynnosci odbiorowych, ktéore rozpoczng si¢ do 14 dni
od otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien byc
podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynno$ci odbiorowe
wykonywane bedg na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru materiatu opisano w ZPK — zafgcznik nr 6 do Umowy.

3. Odbidr technologiczny.

1) Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru technologicznego umozliwiajacego
podanie ciepta odbiorcom, pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynno$ci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

3) Z dokonanych czynno$ci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokot, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

4) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

5) Szczegodty dotyczace odbioru technologicznego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

4. Odbiodr koncowy.

1) Odbidér koncowy nastepuje po zakonczeniu realizacji zadania objgtego niniejsza Umowa.

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku budowy
oraz odrebnym pismem ztozonym w sekretariacie Zamawiajacego.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci odbiorowych i powiadomi
Wykonawce pisemnie lub w formie e-mail do 5 dni od otrzymania zgloszenia, wskazujac
miejsce 1 date rozpoczecia czynnosci odbiorowych, ktére rozpoczng si¢ do 14 dni od
otrzymania zgloszenia.

4) Z dokonanych czynnosci odbiorowych Wykonawca sporzadza protokol, ktory winien
by¢ podpisany obustronnie.

5) W przypadku protokotu z uwagami lub protokotu negatywnego, kolejne czynnosci odbiorowe
wykonywane beda na pisemny wniosek Wykonawcy.

6) Szczegdlty dotyczace odbioru koncowego opisano w ZPK — zalgcznik nr 6 do Umowy.

7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz potwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonania umowy nastgpuje w chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego bez uwag dla zadania bgdacego przedmiotem niniejszej umowy.

5. Wszystkie czynnosci odbiorowe odbywaja si¢ zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu.

§ 12
Ubezpieczenie Kontraktu
1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej na caty okres trwania realizacji zaméwienia
W WYSOKOSCT +uvviiniiiiieiie e eieeieeaaees PLN.
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2.

Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno by¢ przedstawione przez Wykonawce
Zamawiajagcemu przed zawarciem Umowy 1 powinno dotyczy¢ przedmiotowego
zamoéwienia (zalqcznik nr 5 do Umowy).

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanych, aktualnych dokumentow ubezpieczeniowych,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od podpisania Umowy z winy Wykonawcy.

. Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane tylko za zgoda Zamawiajacego.
. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona

przedtuzenia terminu wazno$ci ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednia do przedtuzenia ilo$¢

dni.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokosci 5% warto$ci brutto podanej w ofercie, tj. ............. PLN
(stownie: ........ccoviiiiiiiiii ) w nastepujacej formie: ...,

. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:

a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
za nalezycie wykonane, tj. od dnia podpisania bez uwag protokotu odbioru koncowego.

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
kwotg nie przekraczajaca 30% zabezpieczenia.

c) 30% zabezpieczenia nie poézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady, ktory
rozpoczyna si¢ od dnia podpisania bez uwag ostatniego protokotu odbioru koncowego
wydanego w ramach Umowy.

§ 14
Okres gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot Umowy.
. Okres gwarancji jako$ci na roboty budowlane wynosi zgodnie z oferta Wykonawcy ....................

miesiecy, liczony od daty wydania protokolu odbioru koficowego w ramach niniejszej
Umowy.

. Na urzadzenia zakupione przez Wykonawce, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej

z gwarancja jaka daja ich producenci, lecz nie krotsza niz 24 miesiace, liczong od daty
wystawienia ostatniego protokotu odbioru koncowego w ramach niniejszej Umowy.

. Okres r¢kojmi za wady zostaje zrownany z okresem gwarancji.
. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego usuwania

zaistnialych wad ujawnionych po odbiorze koncowym, na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego 1 w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Warunki gwarancji dotyczace systemu nadzoru rurociggdéw preizolowanych zostaty opisane

w ,,Wytycznych systemu nadzoru rurociggow preizolowanych” wydanych przez Inwestora,
zamieszczonych na stronie internetowej www.pec.bytom.pl (Inwestycje/Wykonawcy/Do
pobrania SNRP).

. W przypadku nie usunigcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiajagcy moze zastosowac

kary umowne 1 zleci¢ osobie trzeciej usuniecie wad za Wykonawce i na koszt Wykonawcy.
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§15
Wykonawcy wspdlnie realizujgcy Umowe

1. Wykonawcy realizujgcy wspolnie Umowe sq solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie Umowe wyznaczajg niniejszym sposrod  siebie Lidera
upowaznionego do zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania
platnosci od Zamawiajgcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust.2 bedzie ...

4. Postanowienia Umowy dotyczgce Wykonawcy stosu]e sie odpowzedmo do Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe.

5. Przed podpisaniem  Umowy  Wykonawcy realizujgcy wspolnie  Umowe  przedlozg
Zamawiajgcemu kopie umowy regulujgcej wspolprace tych Wykonawcow.

! Pozostawi¢ w przypadku Wykonawcow wspdlnie realizujacych Umowe

§ 16
Personel Podstawowy

1. Wykonawca moze zaproponowaé¢ zmian¢ Personelu Podstawowego, przedstawionego
w § 7 ust. 3 niniejszej] Umowy. Zmiana taka jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna
zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego Specjaliste spetniajacego wymogi okre§lone przez
Zamawiajacego w procedurze zamowienia opisanego w Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia.

2. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Personelu Podstawowego w nastepujacych
przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych Specjalisty Personelu Podstawowego,

b) nie wywigzywania si¢ Specjalisty Personelu Podstawowego z obowigzkoéw wynikajacych
z Umowy,

C) jezeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego,
jezeli uzna 1 udowodni, Ze Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich
obowigzkow wynikajacych z Umowy.

4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spetniac¢
wymagania okreslone dla danego Specjalisty w zatgczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Specjalist¢ Personelu Podstawowego zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Specjalistom
na nastepujacych warunkach:

a) Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ terminy urlopéw Specjalistow oraz zaproponowac
osoby zastepujace z co najmniej 1 miesiecznym wyprzedzeniem,

b) wszystkie osoby zastepujace Specjalistow w okresie urlopu muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego.
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¢) W przypadkach losowych nieobecnosci Specjalisty Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
zastepstwa na czas nieobecnosci (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecnosci
Wykonawca zapewni wlasciwy nadzor nad przebiegiem robot budowlanych.
7. Do 0s06b zastgpujacych Specjalistow znajduje odpowiednie zastosowanie tres¢ §16 ust.4.
8. Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie przez Wykonawce wsparcia dla Kierownika Budowy
W postaci Inzyniera Budowy w celu min. odbywania praktyk inzynierskich.
9. W przypadku, gdy Inzynier Budowy faktycznie jest uczestnikiem procesu budowlanego poprzez
udzial w odbiorach, ustaleniach, uzgodnieniach, kontaktuje si¢ z Inspektorem Nadzoru itp.,
ustanowienie go staje si¢ obowigzkowe.

§ 17
Kary umowne

1. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwlok¢ w terminowym wykonaniu zobowigzan wynikajacych z realizacji poszczegolnych
zadah Umowy powstatg z winy Wykonawcy, w wysokosci:

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom ujawnionej
protokotem negatywnym, liczonej od dnia zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami
lub protokotem bez uwag,

0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu prac technologicznych umozliwiajacych podanie ciepta odbiorcom
w zwigzku z brakiem zgtoszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia okreslonego
w §4 ust.1 pkt ¢) do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w wykonaniu prac koncowych ujawnionej protokotem negatywnym, liczonej od dnia
zgloszenia do dnia odbioru protokotem z uwagami lub protokotem bez uwag,

- 0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
w wykonaniu prac koncowych w zwigzku z brakiem zgloszenia do odbioru w terminie,
od dnia okre$lonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgtoszenia do odbioru,

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktérym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwtoki
w zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia okreslonego w §4 ust.1 pkt e),

b) za zwloke w terminowym usunigciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy
lub w okresie gwarancji w wysokosci:

0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1, za kazdy dzien zwloki
W usuni¢ciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

C) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktore wing ponosi Wykonawca w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto za wykonanie cato$§ci Umowy, o ktorym mowa w §3 ust.1,

d) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwtoki,

e) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 brutto
PLN za kazdy przypadek naruszenia,
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f) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek
naruszenia,

g) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
—w wysokosci 5.000,00 brutto PLN za kazdy przypadek naruszenia,

h) z tytulu nie spelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace dla
danego rodzaju czynnos$ci okreSlonych przez Zamawiajacego w § 9 ust. 24 Umowy -
w wysokos$ci 500 zt brutto za kazdy dzien naruszenia warunku,

1) z tytulu nieobecnosci Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokosci 500 zt brutto
za kazda nieobecnos$¢,

J) z tytutu nie przedtozenia do wgladu dziennika budowy - w wysokosci 500 zt brutto za kazdy
przypadek naruszenia,

K) z tytutu nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 i § 9 ust. 20 - w wysokos$ci
500 zt brutto za kazdy przypadek naruszenia.

1) z tytutu naruszen BHP 1 ppoz. 500 ztotych brutto za kazdy przypadek naruszenia.

2. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajacy ma prawo do naliczania kar umownych, moze nimi
obcigzy¢ Wykonawce, potraci¢ z naleznego wynagrodzenia lub/i skorzystaé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 30 % wartoSci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 niniejszej umowy.
W przypadku przekroczenia wartoSci 30% wynagrodzenia brutto Zamawiajacy, po
powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od Umowy badZz zazada¢ stosownego obnizenia
wynagrodzenia.

4. W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe ptatne w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania przez Wykonawcg.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych.

§ 18
Odstapienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. W przypadku, o ktéorym mowa w ust.1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiajgcego czegsci robot budowlanych.

3. Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca w sposob razacy nie realizuje zamowienia w sposob zgodny z Umowa lub
obowigzujacymi przepisami prawnymi,

b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowigzkéw przez okres 14 dni po otrzymaniu
od Zamawiajacego zawiadomienia o wstrzymaniu platnosci,

c) Wykonawca nie dostosuje si¢ w odpowiednim czasie do zawiadomienia przestanego mu
przez Zamawiajacego z zgdaniem wyrownania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
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wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwa 1 terminowa realizacj¢
zamoOwienia,

d) Wykonawca staje si¢ niewyptacalny przechodzi w stan likwidacji albo zostala wydana
przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadtosciowej, zawrze uktad
ze swoimi wierzycielami, albo bedzie prowadzit dziatalno$¢ pod zarzadem przymusowym,
zostanie ustanowiony kurator lub administrator na korzys¢ jego wierzycieli,

e) Zostanie wydany jakikolwick niekorzystny wyrok dotyczacy przest¢pstwa wplywajacego
na postepowanie zawodowe Wykonawcy, badz dotyczy osob, ktorymi Wykonawca si¢
postuguje przy wykonywaniu niniejszej Umowy,

f) Nastapi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje
Umowy.

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwigzaniu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany
podja¢ dziatania, ktoére zapewnig bezkolizyjne przejecie obowigzkow Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub osobg trzecia wybrang w trybie ustawy Prawo zamodwien publicznych
po rozwigzaniu Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajacy jest zobowigzany, w terminiec do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy,
poswiadczy¢ wartos¢ wykonanych w ramach Umowy robdt budowlanych, wysokos$¢ wszelkich
sum naleznych Wykonawcy na dzien rozwigzania Umowy.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie jakiekolwiek koszty zwigzane z rozwigzaniem
Umowy z powoddéw wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy ma prawo
do potracenia tych kosztow z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Wykonawca moze, za 30-dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajacemu,
rozwigza¢ Umowe, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka z zaptata wynagrodzenia, okreslonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej
Umowy, powyzej 60 dni od uplywu limitu czasu ustalonego w §5 ust.13,

b) wstrzyma postep w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej cze$ci na wiecej niz 90 dni
z przyczyn nie okreslonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka Wykonawcy.

8. W przypadku rozwigzania Umowy przez Wykonawce w sytuacji okreslonej w ust. 7 niniejszego
paragrafu, nalezy mu si¢ jedynie wynagrodzenie przypadajace za okres wykonywania Umowy.

§ 19
Porozumiewanie si¢ stron
1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie prowadzona w jezyku polskim.
2. Ze strony Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcag oraz nadzorowania wykonywania

Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Dziatu Inwestycji lub osoby przez niego
upowaznione.

§ 20
Zmiana Umowy
1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania

zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, @ w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
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1)

a)

b)

d)

9)

h)

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem ich zakresu oraz charakteru i warunkéw ich
wystapienia:

Zmiana terminu wykonania zaméwienia moze wystgpi¢ wylacznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy i obejmowac bedzie czas, w ktorym niemozliwe bylo realizowanie zamdwienia
w nastepujacych przypadkach:

opOznienia w zawarciu umowy, uniemozliwiajgce rozpoczecie prac spowodowane m.in.
korzystaniem przez wykonawcow ze srodkéw ochrony prawnej okreslonych w Pzp.,

wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnos$ci, napotkania niezinwentaryzowanych obiektow,
drzew, sieci, urzadzen podziemnych kolidujacych z realizowanymi robotami, konstrukcji
budowlanych, skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia robot. W przypadku wystapienia tego
typu odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas uzyskania niezbe¢dnych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci lub innych koniecznych czynnosci
projektowych.

wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, ktore nie
jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. W przypadku
wystgpienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony 0 czas
wstrzymania przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego robot, liczony od dnia zlozenia
wniosku przez Wykonawce do dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego.

wystgpienia konieczno$ci wykonania nieprzewidzianych robot dodatkowych lub zamiennych,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje zadania. W przypadku wystapienia tego typu odstepstw termin realizacji umowy moze
zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych robot.

wstrzymania robot przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie przedmiotow niebezpiecznych np. niewypat,
odkrycie zanieczyszczen lub odpadow toksycznych, itp. W przypadku wystgpienia tego typu
odstgpstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas, ktéry jest niezbedny do
usunigcia przeszkody.

wystgpienia warunkow  geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji, ptyt
betonowych lub innych obiektow, skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia robot.
W przypadku wystapienia tego typu odstepstw, termin realizacji umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 Czas potrzebny na usunigcie powstatych utrudnien.

niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce. W takim przypadku termin
realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas, w ktorym Wykonawca nie mogl realizowac
zadania.

zaistnienia sity wyzszej oznaczajacej dziatanie, zdarzenie zewngtrzne, nadzwyczajne niemozliwe
do przewidzenia i zapobiezenia lub stan, ktorego nie dato si¢ unikna¢, ani zapobiec nawet przy
zachowaniu najwyzszej starannos$ci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowigzania w calosci lub czesci. W przypadku wystapienia opdznienia w terminie realizacji
umowy w wyniku sily wyzszej termin realizacji umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania
oraz wystepowania konsekwencji zaistnienia sity wyzszej.
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1) wystapienie warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
w szczegOlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonych umowa, wytycznymi,
normami lub innymi przepisami, wymagajacymi konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

Opady deszczu - w przypadku wystgpienia ponadprzeci¢tnych opadéw deszczu powyzej 15
mm/dob¢ przez 3 kolejne dni, lub gdy taczna suma opadow przez kolejne 3 dni lub wigcej
wynosi¢ bedzie wielokrotno$¢ opadéow 15 mm/dobe, udokumentowanych przez Wykonawce
danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robdt
moze zosta¢ wydluzony o czas trwania réwny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne
uniemozliwiaty prowadzenie prac oraz dodatkowo 2 dni na usunigcie powstatych szkod
wyrzadzonych opadami.

W przypadku wystgpienia nawalnych opadéow deszczu powyzej 40 mm/dobe
udokumentowanych przez Wykonawc¢ danymi pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji
z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze zosta¢ wydluzony o czas trwania roéwny ilo$ci
dni, w ktorych warunki atmosferyczne uniemozliwialy prowadzenie prac oraz dodatkowo
1 dzien na usuni¢cie powstatych szkod wyrzadzonych opadami.

Ujemne temperatury - w przypadku utrzymujgcych si¢ ujemnych sredniodobowych temperatur
ponizej -10°C przez minimum kolejnych 10 dni udokumentowanych przez Wykonawce danymi
pomiarowymi IMiGW z najblizszej stacji z okolic Bytomia, termin wykonania robot moze
zosta¢ wydtuzony o czas trwania rowny ilosci dni z temperaturg ponizej -10°C do osiggnigcia
temperatury powyzej 0°C w ciagu kolejnych nastepujacych po sobie 5 dobach wiacznie.

J) zmiany bedace nastepstwem dziatania osob trzecich. W tym przypadku Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy wydluzy termin realizacji robot o faktyczny czas, w ktorym Wykonawca mimo
dochowania nalezytej starannosci nie mogl prowadzi¢ robot zgodnie z przyjetym
harmonogramem, z przyczyn za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci.

k) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdw administracji dla spraw, ktore wyniknety
w trakcie trwania umowy, a ktore nie byly przewidziane w zakresie realizacji umowy,
w szczegdlnosci wynikajacych z termindw wydania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, termin moze zosta¢
wydtuzony o czas ktory byt niezbedny do uzyskania w/w dokumentow procedowanych bez
zwloki Wykonawcy, z nalezytg staranno$cig. Termin nie bedzie wydtuzony o czas uzupetnien
wnioskow, brakéw formalnych, oplat itp.

I) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji dla spraw bedacych
w zakresie umowy, w szczegdlnosci wynikajacych z przedtuzajacych si¢ terminow wydania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnief, opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy, termin moze zosta¢ wydluzony o czas przedtuzajacy si¢ ponad terminy
przewidziane w KPA lub innych wskazanych przez strony terminach przewidzianych dla
procedowanych postgpowan. Termin nie bedzie wydluzony o czas uzupelnien wnioskow,
brakow formalnych, opfat itp.

m)zmiany przepisow prawa zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamowienia. Wystapienie
nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang przepisow prawa, ktore bedg miaty
wplyw na  wykonanie umowy 1  konieczne bedzie  wprowadzenie  zmian
w wykonywanej umowie oraz aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep
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technologiczny. W przypadku wystapienia tego typu okolicznosci, Wykonawca dostosuje
przedmiot umowy do obowigzujacych przepisow prawa. Termin umowy moze zosta¢ wydtuzony
o czas niezbedny do wprowadzenia zmian tj. od dnia podjecia decyzji przez Zamawiajacego do
dnia wprowadzenia zmian oraz aktualizacji rozwigzan projektowych.

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze wystapi¢ wylgcznie na uzasadniony wniosek
Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy. Warto§¢ wykonania dodatkowych robot moze zosta¢ rozliczona na
podstawie szczegdtowej kalkulacji wykonanej przez Wykonawce, na podstawie naktadow
rzeczowych wedlug powszechnie stosowanych publikacji zawierajacych jednostkowe naktady
rzeczowe oraz cen jednostkowych czynnikéw (R,M,S) i narzutéw, nie wyzszych niz minimalne
ceny ostatnio opublikowane dla wojewddztwa $laskiego, odpowiednio dla wlasciwego rodzaju
robot.

b) ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug — VAT oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) Ponadto Zamawiajacy dopuszcza na uzasadniony wniosek, wprowadzenie innych zmian
niepowodujacych zmiany wynagrodzenia 1 zmiany terminu wykonania zamodwienia

w przypadku:

a) zmian technologicznych — o ile sa korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie powodujg
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w  szczegOlnosci
pojawieniem si¢ nowych technologii umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot albo
zaoszczedzenie czasu czy kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy),

b) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego W oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy,

) odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegoOlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

f) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji przedmiotu = Umowy
spowodowanych dziataniem os6b trzecich np. wycofanie zgody przez wlasciciela terenu,

g) zmian wytycznych lub zalecen dla beneficjentow POIiS,
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h)

)
K)

zmiany osoby wchodzacej w sklad Personelu Podstawowego, ktdéra moze nastgpi¢ jedynie
za pisemng zgoda Zamawiajacego, akceptujacego nowego pracownika Personelu
Podstawowego  spelniajagcego  wymogi okreslone przez Zamawiajacego w  SWZ,
zmiany przepisow prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywotujacych
potrzebe zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian,

zmian oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

wprowadzenie podwykonawcéw w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub
zmiana podwykonawcow lub rezygnacja z podwykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na ktorego zasoby Wykonawca powotywatl sie, na zasadach
okreslonych w art. 57 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
o ktorych mowa w art. 118 wust. 1 Pzp, Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na

podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) lub zmiany wynagrodzenia na podstawie § 20 ust. 1 pkt 2) lub innej
zmiany wskazanej w § 20 ust. 1 pkt 3) niniejszej Umowy, zobowigzany jest wowczas do
ztozenia wniosku dotyczacego zmiany Umowy z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany wraz z wszelkimi innymi dokumentami oraz
dowodami potwierdzajacymi wnioskowang podstawe zmiany Umowy.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2 powinien zosta¢ ztozony niezwlocznie, jednakze nie pdzniej

niz w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial si¢, lub powinien
dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli

koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze
strony Wykonawcy, wilacznie z bledem Iub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek
dokumentu wynikajacego z obowigzkow Wykonawcy.

. Pozostate okoliczno$ci, w ktoérych dopuszcza si¢ zmiany postanowien zawarte] umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, zostaty opisane
w art. 455 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2019 ., poz. 2019 z pdzn. zm.).

21
Powierzanie przetwarzania danych osobowych

. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) przetwarzanie
danych osobowych na zasadach i w celu okreslonym w drodze odrgbnej umowy.

. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowigzany bedzie do podpisania umowy

0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowigcej zafgcznik nr 8 do niniejszej
Umowy.
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§ 22
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory powstate na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzyga¢ beda w formie
polubownej, a przypadku braku takiej mozliwosci spory rozstrzyga¢ bedzie Sad miejscowo
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy pisemne;.

4. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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