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UMOWA  NR  TI/MNE/III-A/….../…...2020 

 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

„MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO WRAZ 

Z LIKWIDACJĄ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA BYTOM W LATACH 

2019-2023” - KONTRAKT III – BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH (2020) 
 

 

 

 

Niniejsza Umowa zawarta w dniu ............................. w Bytomiu, w oparciu o uchwałę 

nr ............................... Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Bytomiu z dnia ...............................,  pomiędzy: 

 

 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.; ul. Wrocławska 122; 41-902 Bytom 
wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000123595 z kapitałem zakładowym 33.586.000 zł, 

NIP 626-26-29-765, REGON 277284764, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym 

przez: 
 

1. Henryk Dolewka  - PREZES ZARZĄDU DYREKTOR SPÓŁKI 
2. Krzysztof Wójcik  - CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. ROZWOJU 

a 
 

……………………………………………...…………………………………………………………

……………………………...…………………………………………………………………………

……………………….……......................., zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 

1. ……………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………. 
 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ............................... . 
 

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają co następuje: 
 

§ 1 

Załączniki do Umowy 
 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
 a) Załącznik nr 1 –  Instrukcja dla Wykonawców (IDW) – Część I SIWZ, 

 b) Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Część II SIWZ (w tym projekty 
        budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
         robót, przedmiary robót, inwentaryzacje zieleni, decyzje na wycinkę drzew), 
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  c) Załącznik nr 3 –  Kompletna Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu przetargowym, 

 d) Załącznik nr 4 –  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 
  e) Załącznik nr 5 –  Kopia umowy ubezpieczenia Kontraktu, 
     f) Załącznik nr 6 – Zasady Prowadzenia Kontraktu, 

 g) Załącznik nr 7 – Oświadczenie o zapoznaniu z procedurą i instrukcją postępowania 
         z odpadami 
 h) Załącznik nr 8 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych  
 

§ 2 

Przedmiot Umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie robót budowlanych dla kontraktu pn.: 

  „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta 

  Bytom w latach 2019-2023” – Kontrakt III – Budowa sieci ciepłowniczych (2020) – CZĘŚĆ A. 
 

 Na przedmiot zamówienia składa się następujące zadanie: 
 

  Z5A.2, Z5B.2 „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków w rejonie ul. Romanowskiego, 

  ul. Świętochłowickiej, ul. Zielińskiego w Bytomiu.” 
2.  Szczegółowy zakres robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej Umowy określa 

  Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do Umowy. 
3. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy oraz 

 przygotować dokumentację powykonawczą zgodnie ze szczegółowymi zapisami ujętymi 

  w Zasadach Prowadzenia Kontraktu, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.  
 Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w wersji papierowej (1 egzemplarz) 

 oraz elektronicznej (1 egzemplarz). 
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Umową, dostarczoną 

  dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz oświadcza, że zostanie 

 on wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
5. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu 

  faktycznego mającą wpływ na zakres realizowanego zamówienia.  
 

§ 3 

Wartość przedmiotu Umowy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zgodnie 

    z ofertą Wykonawcy wynosi: 
 

  wartość netto oferty: ………………………………..…………………………………..…...PLN 

 (słownie PLN: ……………………………………………..………………………………..….) 

 plus należny podatek VAT: ………….................……….…..………………………..........PLN 

 (słownie PLN: …………………………………….…………..……………………………..….) 

  wartość brutto oferty: ….............................…….………….………………………………PLN 

  (słownie PLN: ……………………………………………..……………………………....…..….) 
 

2. Na cenę ryczałtową składają się następujące kwoty: 

 a) Z5A.2 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

  b) Z5B.2 ul. Romanowskiego 4 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 
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  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

 c) Z5B.2 ul. Romanowskiego 10 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

 d) Z5B.2 ul. Świętochłowicka 4 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

 e) Z5B.2 ul. Świętochłowicka 2 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

 f) Z5B.2 ul. Armii Krajowej 22 

  wartość netto ………………….............….. PLN (słownie PLN: …….......…...…) 

  należny podatek VAT w kwocie ….…..….. PLN (słownie PLN: ………….….…) 

  wartość brutto ……….……….............…... PLN (słownie PLN: ………...…...…) 

   

3. Kwota określona w §3 ust.1 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności 

  niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

4. Wypłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie w złotych polskich [PLN]. 

 Kwota brutto będzie obejmowała podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami prawa 

  polskiego obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku 

  zmiany ustawowej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany 

  jest do wystawienia faktury VAT według aktualnie obowiązującej stawki podatku VAT, 

  zaś Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kwoty wynagrodzenia umownego netto 

  powiększonej o należny podatek VAT. Zmiana ustawowej stawki VAT powoduje zmianę 

  wysokości wynagrodzenia umownego brutto i nie stanowi zmiany postanowień umowy. 
 

§ 4 

Termin realizacji 
 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
  a) Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż do 7 dni od przejęcia placu 

   budowy. 
 b) Dostawę materiału należy zgłosić po przejęciu terenu budowy oraz po spełnieniu warunków 

   określonych w ZPK. 

 c) Prace technologiczne umożliwiające podanie ciepła odbiorcom należy wykonać i zgłosić 

   do odbioru do dnia 11.09.2020 r. (zakres prac technologicznych określono w ZPK - załącznik 

   nr 6 do Umowy) 
 d) Prace końcowe należy wykonać i zgłosić do odbioru do dnia 06.11.2020 r. 

 e) Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - do dnia 30.12.2020 r. 
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi Wykonawcę 

  o tym fakcie do 5 dni od zgłoszenia, pisemnie lub w formie e-mail. 
3. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony przez Wykonawcę: 
 a) protokół bez uwag - stanowiący podstawę do wystawienia faktury, 

 b) protokół z uwagami - nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury, nie skutkujący 

   naliczeniem kar umownych, 



5 

Część III SIWZ – Istotne postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom 

w latach 2019-2023” – Kontrakt III - Budowa sieci ciepłowniczych (2020)  - Część A 
 

 c) protokół z wynikiem negatywnym - nie stanowiący podstawy do wystawienia faktury, 

   skutkujący naliczeniem kar umownych po przekroczeniu terminów realizacji. 
4. Brak zgłoszenia do odbioru traktowany jest jako brak możliwości odbioru przedmiotu umowy 

  lub jego części, skutkujący naliczeniem kar umownych. 
 

§ 5 

Rozliczenia finansowe 
 

1. Rozliczenia  za  wykonane  roboty budowlane  dotyczyć będą osobno każdej pozycji zgodnie 

     z podziałem przedstawionym w §3 ust.2 z podpunktami. 
2. Rozliczenia wykonanych robót będą odbywały się fakturami częściowymi i fakturą końcową. 

3. Pierwsza faktura częściowa może zostać wystawiona po odbiorze materiałów (szczegóły 

  określono w ZPK - załącznik nr 6 do umowy). 
4. Podstawę wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru 

  materiałów bez uwag. 
5. Wartość pierwszej faktury częściowej Strony ustalają w wysokości 30% wartości umowy. 

6. Druga faktura częściowa może zostać wystawiona po wykonaniu prac technologicznych 

  umożliwiających podanie ciepła odbiorcom.  
7. Podstawę wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru technologicznego 

 bez uwag, sporządzony w dniu odbioru, potwierdzający, że wyszczególnione w nim prace 

  zostały wykonane. 

8. Wartość drugiej faktury częściowej Strony ustalają w wysokości 30% wartości umowy. 

9. Faktura końcowa może zostać wystawiona po wykonaniu wszystkich prac objętych niniejszą 

  umową. 
10.Podstawę wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego bez 

  uwag, sporządzony w dniu odbioru, potwierdzający, że wyszczególnione w nim prace zostały 

  wykonane. 
11.Wartość faktury końcowej Strony ustalają w wysokości 40% wartości umowy. 

12.W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu poszczególnych zadań lub zwłoki w usunięciu 

  wad stwierdzonych przy odbiorze zostaną naliczone kary umowne, w oparciu o zapisy 

  umieszczone w §17 Umowy. 
13.Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

  fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

 partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191), umożliwia Wykonawcy 

  wysyłanie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiającego za pośrednictwem systemu 

  teleinformatycznego. 
 Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. 

14.Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni 

  od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy, na jego 

    rachunek bankowy: …………………………………………………………………………..… 
15.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
16.Dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

  polskim. 

17.W przypadku realizacji części robót przy udziale podwykonawcy lub podwykonawców, 

  zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana będzie każdorazowo 

  przedstawieniem dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

  podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, tj. kopii faktur oraz potwierdzenia wykonanych 

  przelewów.  
18.Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 
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  zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

  są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

  Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  
19.Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.18 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

  po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

  są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
20.Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

21.Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

  w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §5 ust.18 Umowy. 

  Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

  doręczenia tej informacji.  

22.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §5 ust.21 Umowy, w terminie wskazanym 

  przez Zamawiającego, Zamawiający może:  

 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

   lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

   co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

   podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

  zapłaty.  
23.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

  o których mowa w §5 ust.18 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

  z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

24.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

  podwykonawcy, o których mowa w §5 ust.18 Umowy, lub konieczność dokonania 

  bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości wynagrodzenia brutto Umowy 

 może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego.  
 

§ 6 

Podwykonawcy 
 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia 

  podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

  zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

  jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu 

  projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

  dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

  z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

  wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

  budowlanej. 
4. Zamawiający, w terminie 7 dni od przedłożenia, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 

 do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

 gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w §6 ust.3. 
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5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 

  w §6 ust.4, uważa się za akceptacją projektu umowy przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

  zawarcia.  
7. Zamawiający, w terminie określonym w §6 ust.4, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw 

  do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

  przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w §6 ust.4, uważa się za akceptację 

 umowy przez Zamawiającego. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

  zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

  wynagrodzenia brutto niniejszej umowy. 
  Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

  o wartości większej niż 50.000 PLN.  
10.W przypadku, o którym mowa w §6 ust.9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

 określony w §6 ust.3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

  do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11.Zapisy §6 ust.2-10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
12.Wykonawca ma prawo do zamiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego 

  podwykonawcy, z takim zastrzeżeniem iż jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczy podmiotu, 

  na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 uPzp, 

  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 

  uPzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
13.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 

  podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 

  Wykonawcy.  
14.Roboty powierzone podwykonawcy przez Wykonawcę nie mogą zostać powierzone przez 

  podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie 

  pod rygorem nieważności. 
 

§ 7 

Przedstawiciele Stron 
 

1. Zamawiającego na budowie reprezentować będą: 
  a) .............................................................................................., tel. ............................. 
  b) .............................................................................................., tel. ............................. 

 2. Reprezentujący Zamawiającego na budowie uprawniony jest do wydawania Wykonawcy 

  poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

  zgodnego z umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu 

  umowy. 
3. Wykonawcę na budowie reprezentować będą: 
  a) Kierownik Budowy: ............................................................., tel. ............................. 
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§ 8 

Obowiązki Zamawiającego 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

   a) udział w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy placu budowy zadania, o którym mowa 
   w §2 ust.1, 
 b) przekazanie Wykonawcy zatwierdzonej do realizacji kompletnej dokumentacji projektowej, 
 c) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organowi, 
  d) zapewnienie nadzoru inwestycyjnego, 

  e) zapewnienie nadzoru autorskiego, 
 f) dokonywanie odbiorów częściowych, materiału, technologicznego i końcowego na wniosek 

   Wykonawcy (zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu), 
  g) odebranie prawidłowo wykonanych robót, 
 h) zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. 
 

§ 9 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP i ppoż. oraz 

   ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania 

  tych przepisów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób 

    postronnych w rejonie prowadzenia robót, a także za szkody wyrządzone podczas wykonywania 

    przedmiotu zamówienia. 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

  od przeszkód komunikacyjnych (dojście  do zakładów, sklepów, garaży, itp.) oraz będzie usuwał 

  i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz 

  niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. W przypadku roszczeń właścicieli terenów, sklepów, 

  zakładów Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność także finansową z tytułu odszkodowań. 

3. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie 

    nadzoru wykonawczego.  

4. Wykonawca zapewni bezpieczny sposób wykonania prac zgodnie z zasadami i przepisami 

  dotyczącymi prowadzenia robót przy czynnych urządzeniach energetycznych, a w szczególności 

     zapewni personel posiadający stosowne uprawnienia energetyczne dozorowe i eksploatacyjne. 

5. Wykonawca będzie prawidłowo i na bieżąco prowadził dokumentację budowy.  
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie uczestnictwa Kierownika Budowy w posiedzeniach 

 Rady Budowy, która stanowi organ wewnętrzny powołany przez Zamawiającego w ramach 

  realizacji przedmiotu umowy. 
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do wglądu dziennika budowy na każdej Radzie 

  Budowy. 
8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom 

  przez niego upoważnionym, a szczególnie autorowi dokumentacji projektowej oraz 

  pracownikom organów Nadzoru Budowlanego, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich 

  miejsc, gdzie są wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, 

  a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 
9. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z realizacją zadania (np. koszty związane 

  ze zużyciem wody, energii elektrycznej, itp.). 
10.Wykonawca zobowiązuje się do wnoszenia kaucji za wejścia w teren. 

11.Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać 

  go protokolarnie właścicielowi terenu. Protokół odbioru terenu jest elementem dokumentacji 

  powykonawczej i jest niezbędny do zgłoszenia do odbioru końcowego. 
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12.Wykonawca zapewnia dozór terenu budowy i zobowiązuje się strzec mienia znajdującego 

     się na terenie budowy.  
13.Miejsce prowadzenia robót, wykopy, składowiska ziemi, piasku, materiałów i odpadów muszą 

 być wydzielone ogrodzeniem budowlanym przenośnym o wysokości minimum 1,50 m. 

  Na ogrodzeniu, w odległości co minimum 100 m, winno znajdować się logo Wykonawcy, 

  o wymiarach minimalnych 0,8x0,6 m, z podanym numerem telefonu komórkowego kierownika 

  budowy, w odległości co 20 m tablice ostrzegawcze budowlane „Uwaga głębokie wykopy” 

  i „Uwaga teren budowy wstęp wzbroniony”. 
14.Wykonawca oświadcza, że w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

  świadczenia usług polegających na budowie, rozbiórce lub remoncie obiektu stosuje 

  postanowienia Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701) i posiada 

  wymagane prawem zezwolenia, a także że został zapoznany z procedurą i instrukcją 

  postępowania z odpadami obowiązującymi w PEC Spółka z o.o. w Bytomiu (załącznik nr 7 

  do Umowy). 

15.Składowanie wszelkich odpadów inne niż niebezpieczne możliwe jest wyłącznie 

  na wyznaczonym, ogrodzonym i opisanym terenie w odpowiednich dla danego odpadu 

  pojemnikach lub workach. Składowanie gruzu i ziemi z wykopów możliwe jest wyłącznie 

  na wygrodzonym terenie, do którego prawo posiada Wykonawca, lub na przekazanym terenie 

  budowy. Odpady niebezpieczne, nie mogą być składowane na terenie budowy. 
16.Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające prawidłowe postępowanie 

  z odpadami dotyczącymi każdego zadania oddzielnie. 
17.Odzyskany złom pozostaje własnością Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek 

  odwozu złomu z placu budowy do punktu skupu złomu w Radzionkowie przy ul. Zofii 

     Nałkowskiej. 
18.Sposób postępowania z drewnem powstałym z wycinki drzew zostanie uzgodniony 

  z Zamawiającym. 
19.Na podstawie art.29 ust.3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 

 o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności 

 w trakcie realizacji zamówienia: 

 a) wykonywanie wykopów liniowych pod sieci ciepłownicze, 
 b) odkrywanie kanałów ciepłowniczych, 

 c) zasypywanie wykopów, wyrównywanie terenu, 

 d) roboty wyburzeniowe kanałów ciepłowniczych 
 e) demontaż rurociągów, w tym elementów kanałów ciepłowniczych 

 f) układanie rur preizolowanych w wykopach liniowych. 
20.W trakcie realizacji zamówienia na każde ewentualne wezwanie Zamawiającego 

  w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

 poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

  o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §9 ust.19 

 Umowy czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

  osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

  powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

  zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

  umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

  w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 
21.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

  kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §9 ust.19 

  Umowy czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
 a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

   oceny, 

 b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

   wymogów, 
 c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
22.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

  umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §9 ust.19 czynności Zamawiający przewiduje 

  sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

  §17 ust.1 pkt.h) Umowy. 
  Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

  Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

  niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

  o pracę osób wykonujących wskazane §9 ust.19 Umowy czynności.  

23.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

  lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

  Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 10 

Materiały i urządzenia 
 

1. Materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane. 
2. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych 

  do obrotu i stosowania w budownictwie określonym przepisami ustawy -  Prawo budowlane oraz 

  wymaganiom projektu.  
3. Na materiały Wykonawca obowiązany jest uzyskać zatwierdzenie zgodnie z Zasadami 

  Prowadzenia Kontraktu.  

4. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, 

  to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

  wykonanie robót jest niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych i ewentualnej 

  wymiany materiałów obciążą Wykonawcę.  
 

§ 11 

Odbiory 
 

1. Odbiory częściowe. 

  1) Odbiory częściowe dotyczące wykonania odcinków sieci, robót zanikających lub ulegających 

   zakryciu będą przeprowadzane bezpośrednio przez Zamawiającego. 
 2) O gotowości do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych Wykonawca 

   powiadamia Inspektora nadzoru telefonicznie lub pocztą elektroniczną z co najmniej 24 

   godzinnym wyprzedzeniem. 

    3) Strony postanawiają, że z czynności odbiorowych będzie spisany przez Wykonawcę protokół 

   zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostanie to potwierdzone 

   wpisem do dziennika budowy.    
  4) Odbiory częściowe w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stają się skuteczne 

   do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z instytucji gwarancji jakości 

   i rękojmi.  
 5) Odbioru częściowego  nie traktuje  się  jako  wydania  przedmiotu  Umowy  Zamawiającemu. 
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2. Odbiór materiału. 

 1) Wykonawca wystąpi z wnioskiem do Zamawiającego o odbiór materiału dostarczonego dla 

  potrzeb realizacji umowy, pismem złożonym w sekretariacie Zamawiającego. 
 2) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi 

   Wykonawcę o tym fakcie do 5 dni od zgłoszenia, pisemnie lub w formie e-mail. 
 3) Z dokonanych czynności odbiorowych Wykonawca sporządza protokół, który winien być 

   podpisany obustronnie. 
 4) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności odbiorowe 

   wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 5) Szczegóły dotyczące odbioru materiału opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 
 

3. Odbiór technologiczny. 
 1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru technologicznego umożliwiającego 

  podanie ciepła odbiorcom, pismem złożonym w sekretariacie Zamawiającego. 

 2) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi 

   Wykonawcę o tym fakcie do 5 dni od zgłoszenia, pisemnie lub w formie e-mail. 

    3) Z  dokonanych  czynności  odbiorowych  Wykonawca  sporządza   protokół,  który  winien 

     być podpisany obustronnie. 
 4) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności odbiorowe 

   wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

   5) Szczegóły dotyczące odbioru technologicznego opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 
 

4. Odbiór końcowy. 

   1) Odbiór końcowy następuje po zakończeniu realizacji zadania objętego niniejszą Umową. 

  2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy 

   oraz odrębnym pismem złożonym w sekretariacie Zamawiającego. 
  3) Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia czynności odbiorowych i powiadomi 

   Wykonawcę o tym fakcie do 5 dni od zgłoszenia, pisemnie lub w formie e-mail. 

  4) Z  dokonanych  czynności  odbiorowych  Wykonawca  sporządza   protokół,  który  winien 

     być podpisany obustronnie.  

 5) W przypadku protokołu z uwagami lub protokołu negatywnego, kolejne czynności odbiorowe 

   wykonywane będą na pisemny wniosek Wykonawcy. 

 6) Szczegóły dotyczące odbioru końcowego opisano w ZPK – załącznik nr 6 do Umowy. 

   7) Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz potwierdzenie przez 

   Zamawiającego wykonania umowy następuje w chwili podpisania protokołu odbioru 

   końcowego bez uwag dla zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy.      
5. Wszystkie czynności odbiorowe odbywają się zgodnie z Zasadami Prowadzenia Kontraktu. 

 

§ 12 

Ubezpieczenie Kontraktu 
 

1. Wykonawca zapewni ubezpieczenie Kontraktu od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

  prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres trwania realizacji zamówienia 

  w wysokości ………………………………… PLN. 

2. Ubezpieczenie Kontraktu na wymagany okres powinno być przedstawione przez Wykonawcę 

  Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Umowy i powinno dotyczyć przedmiotowego 

  zamówienia (załącznik nr 5 do Umowy). 
3. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych dokumentów ubezpieczeniowych, 

  Zamawiający może odstąpić od podpisania Umowy z winy Wykonawcy. 
4. Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku przedłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona 
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  przedłużenia terminu ważności ubezpieczenia Kontraktu o odpowiednią do przedłużenia ilość 

  dni. 
 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, wnosi zabezpieczenie należytego 

  wykonania Umowy w wysokości 8% wartości brutto podanej w ofercie, tj. …………. PLN 

  (słownie: ………………………………) w następującej formie: ……………………………. 

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 
a) 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

   za należycie, tj. od dnia wystawienia protokołu odbioru końcowego wydanego w ramach 

   Umowy. 

 b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

  wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. 
 c) 30% zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady, który 

   rozpoczyna się od dnia wystawienia ostatniego protokołu odbioru końcowego wydanego 

   w ramach Umowy. 
 

§ 14 

Okres gwarancji 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji jakości na roboty budowlane wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy .................... 

  miesięcy, liczony od daty wydania protokołu odbioru końcowego w ramach niniejszej 

  Umowy. 

3. Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, Wykonawca udziela gwarancji zgodnej 

z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 24 miesiące, liczoną od daty 

wystawienia ostatniego protokołu odbioru końcowego w ramach niniejszej Umowy. 

4. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji. 

5. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania 

  zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze końcowym, na pierwsze pisemne żądanie 

  Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
6. Sposób usuwania wad dotyczących instalacji alarmowej został opisany w pkt.2 OPZ (Część II 

  SIWZ). 
7. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zastosować 

  kary umowne i zlecić osobie trzeciej usunięcie wad za Wykonawcę i na koszt Wykonawcy.  
 

§ 15
1
 

Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę 
 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

  upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

  wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania 

  płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

  Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 
3. Liderem, o którym mowa w ust.2 będzie ………………………………………………….. . 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

  realizujących wspólnie Umowę. 
5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedłożą Zamawiającemu 

  kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
1 Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę 
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§ 16 

Personel Podstawowy 
 

1. Wykonawca może zaproponować zmianę Personelu Podstawowego, przedstawionego 

  w §7 ust.3 niniejszej Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 

  zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Specjalistę spełniającego wymogi określone przez 

  Zamawiającego w procedurze zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

  Zamówienia. 
2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Personelu Podstawowego 

  w następujących przypadkach: 
 a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Specjalisty Personelu Podstawowego, 

 b) nie wywiązywania się Specjalisty Personelu Podstawowego z obowiązków wynikających 

   z Umowy, 
 c) jeżeli zmiana Specjalisty Personelu Podstawowego stanie się konieczna z jakichkolwiek 

   innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, 

  jeżeli uzna i udowodni, że Specjalista Personelu Podstawowego nie wykonuje swoich 

  obowiązków wynikających z Umowy. 
4. W przypadku zmiany Specjalisty Personelu Podstawowego, nowy Specjalista musi spełniać 

  wymagania określone dla danego Specjalisty w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do Umowy. 

5. Wykonawca obowiązany jest zmienić Specjalistę Personelu Podstawowego zgodnie 

  z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
6. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Specjalistom 

  na następujących warunkach: 
 a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Specjalistów oraz zaproponować 

   osoby zastępujące z co najmniej 1 miesięcznym wyprzedzeniem, 
b) wszystkie osoby zastępujące Specjalistów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone przez 

  Zamawiającego. 

c) W przypadkach losowych nieobecności Specjalisty Zamawiający może odstąpić od 

  zastępstwa na czas nieobecności (maksymalnie do 2 dni). W czasie losowej nieobecności 

  Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad przebiegiem robót budowlanych. 
 

7. Do osób zastępujących Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść §16 ust.4. 
 

§ 17 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

 a) za zwłokę w terminowym wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji poszczególnych 

   zadań Umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości: 

       0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac technologicznych umożliwiających podanie ciepła 

   odbiorcom ujawnionej protokołem negatywnym, liczonej od dnia zgłoszenia do dnia odbioru 

   protokołem z uwagami lub protokołem bez uwag, 

        0,2% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac technologicznych umożliwiających podanie ciepła 

   odbiorcom w związku z brakiem zgłoszenia do odbioru w terminie, liczonej od dnia 

   określonego w §4 ust.1 pkt c) do dnia zgłoszenia do odbioru, 
        0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac końcowych ujawnionej protokołem negatywnym, 

   liczonej od dnia zgłoszenia do dnia odbioru protokołem z uwagami lub protokołem bez uwag, 



14 

Część III SIWZ – Istotne postanowienia Umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Nazwa zamówienia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego wraz z likwidacją niskiej emisji na terenie miasta Bytom 

w latach 2019-2023” – Kontrakt III - Budowa sieci ciepłowniczych (2020)  - Część A 
 

        0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac końcowych w związku z brakiem zgłoszenia 

   do odbioru w terminie,  od dnia określonego w §4 ust.1 pkt d) do dnia zgłoszenia do odbioru, 
        0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za każdy dzień zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy, liczonej od dnia 

   określonego w §4 ust.1 pkt e), 
     b) za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji Umowy 

   lub w okresie gwarancji w wysokości: 
  0,1% wynagrodzenia brutto Umowy, o którym mowa w §3 ust.2 wraz z podpunktami, 

   za  każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
 c) za odstąpienie od Umowy z przyczyn, za które winę ponosi Wykonawca w wysokości 20% 

   wynagrodzenia brutto za wykonanie całości Umowy, o którym mowa w §3 ust.1, 
 d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

   lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

   podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy dzień zwłoki, 

 e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

   przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 brutto 

   PLN za każdy przypadek naruszenia,  
 f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

    o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 brutto PLN za każdy przypadek 

   naruszenia, 

 g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

   – w wysokości 5.000,00 brutto PLN za każdy przypadek naruszenia, 
 h) z tytułu nie spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dla 

   danego rodzaju czynności określonych przez Zamawiającego w §9 ust.19 Umowy - 

   w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień naruszenia warunku, 
 i) z tytułu nieobecności Kierownika Budowy na Radzie Budowy - w wysokości 500 zł brutto 

   za każdą nieobecność, 
 j) z tytułu nie przedłożenia do wglądu dziennika budowy - w wysokości 500 zł brutto za każdy 

  przypadek naruszenia, 
 k) z tytułu nie wykonania obowiązku, o którym mowa w §9 ust.13 i §9 ust.15 - w wysokości 

   500 zł brutto za każdy przypadek naruszenia. 

     l) z tytułu naruszeń BHP i ppoż. 500 złotych brutto za każdy przypadek naruszenia. 
2. W każdym przypadku, gdy  Zamawiający ma  prawo do naliczania kar umownych, może nimi 

   obciążyć Wykonawcę, potrącić z należnego wynagrodzenia lub/i skorzystać z zabezpieczenia 

  należytego wykonania Umowy. 
3. Jeżeli kary Umowne wyniosą więcej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto za wykonanie 

  całości Umowy, o którym mowa w §3 ust.1, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, 

 może odstąpić od Umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

  przewyższających wysokość kwot kar umownych. 
 

§ 18 

Odstąpienie od Umowy 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

  okolicznościach. 
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2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

  należnego z tytułu wykonania zatwierdzonej przez Zamawiającego części robót budowlanych. 

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę w szczególności w następujących przypadkach: 
 a) Wykonawca w sposób rażący nie realizuje zamówienia w sposób zgodny z Umową lub 

   obowiązującymi przepisami prawnymi, 
 b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków przez okres 14 dni po otrzymaniu 

   od Zamawiającego zawiadomienia o wstrzymaniu płatności, 
 c) Wykonawca nie dostosuje się w odpowiednim czasie do zawiadomienia przesłanego mu 

   przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków 

   wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 

   zamówienia, 
  d) Wykonawca staje się niewypłacalny przechodzi w stan likwidacji albo została wydana 

   przeciwko niemu decyzja o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze układ 

  ze swoimi wierzycielami, albo będzie prowadził działalność pod zarządem przymusowym, 

   zostanie  ustanowiony kurator lub administrator na korzyść jego wierzycieli, 

 e) Zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 

   na postępowanie zawodowe Wykonawcy, bądź dotyczy osób, którymi Wykonawca się 

   posługuje przy wykonywaniu niniejszej Umowy, 
 f) Nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 

   Umowy. 

4. Po otrzymaniu zawiadomienia o rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

  podjąć działania, które zapewnią bezkolizyjne przejęcie obowiązków Wykonawcy przez 

  Zamawiającego lub osobę trzecią wybraną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 

 po rozwiązaniu Umowy z Wykonawcą. 
5. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie do 30 dni od daty wypowiedzenia Umowy, 

  poświadczyć wartość wykonanych w ramach Umowy robót budowlanych, wysokość wszelkich 

  sum należnych Wykonawcy na dzień rozwiązania Umowy. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem 

  Umowy z powodów wymienionych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo 

  do potrącenia tych kosztów z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
7. Wykonawca może, za 30-dniowym wypowiedzeniem doręczonym Zamawiającemu, 

  rozwiązać Umowę, jeżeli Zamawiający: 

 a) zwleka z zapłatą wynagrodzenia, określonego w §3 ust.1, na rzecz Wykonawcy niniejszej 

   Umowy, powyżej 60 dni od upływu limitu czasu ustalonego w §5 ust.14, 

 b) wstrzyma postęp w realizacji Umowy lub jakiejkolwiek jej części na więcej niż 90 dni 

   z przyczyn nie określonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwłoką Wykonawcy. 
8. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę w sytuacji określonej w ust.7 niniejszego 

 paragrafu, należy mu się jedynie wynagrodzenie przypadające za okres wykonywania Umowy. 
 

§ 19 

Porozumiewanie się stron 
 

1. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku polskim. 

2. Ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzorowania wykonywania 

  Umowy w imieniu Zamawiającego jest Kierownik Dziełu Inwestycji lub osoby przez niego 

  upoważnione. 
 

§ 20 

Zmiana Umowy 
 

1. Zamawiający, w trybie art.144 ust.1 pkt.1 uPzp przewiduje możliwość dokonania zmian 

   postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
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  wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionych 

  poniżej, z uwzględnieniem ich zakresu oraz charakteru i warunków ich wystąpienia: 
 1) Zmiana terminu wykonania zamówienia może wystąpić i obejmować będzie czas, w którym 

   niemożliwe było realizowanie zamówienia w następujących przypadkach: 

  a) opóźnienia w zawarciu umowy, uniemożliwiające rozpoczęcie prac spowodowane m.in. 

    korzystaniem przez wykonawców ze środków ochrony prawnej określonych w uPzp., 
  b) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian 

    w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub opóźnia realizację robót mających 

    wpływ na termin wykonania robót, 

  c) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, które nie 

    jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
  d) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, niezbędnych 

    do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które wstrzymują lub opóźniają 

    realizację,  

  e) wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 

    np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewypału, itp., 

  f) wystąpienia warunków geologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych 

    w dokumentacji projektowej, niezinwentaryzowanych: uzbrojenia podziemnego, instalacji 

    lub innych obiektów, 
  g) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych 

    do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
  h) zaistnienia siły wyższej oznaczającej zdarzenia zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 

    których skutkom nie można zapobiec, 
  i) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi: wystąpienie niekorzystnych 

    warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających 

    dochowanie wymogów technicznych i technologicznych, jeżeli konieczność wykonania 

    prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

    odpowiedzialność, 

  j) zmiany będące następstwem działania osób trzecich, 

  k) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności 

    wynikających z terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, 

    uzgodnień, opinii, itp. 

  l) zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia,   
 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: 

  a) konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych niezbędnych do wykonania 

    przedmiotu umowy, 
  b) ustawowej zmiany podatku od towarów i usług – VAT. 

 3) Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 
  a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują 

    zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy (m. in. spowodowane w szczególności 

    pojawieniem się nowych technologii umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót albo 

    zaoszczędzenie czasu czy kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy), 

  b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, 

    przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

   niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej 

    dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

    zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem 

    nienależytym przedmiotu Umowy, 
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  c) odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, 

    w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

    sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
  d) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

    technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
  e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

    przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

    tych kolizji, 
    f) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu Umowy 

    spowodowanych  działaniem osób trzecich np. wycofanie zgody przez właściciela terenu,            
  g) zmian wytycznych lub zaleceń dla beneficjentów POIiŚ, 
  h) zmiany osoby wchodzącej w skład Personelu Podstawowego, która może nastąpić jedynie 

    za pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego pracownika Personelu 

    Podstawowego spełniającego wymogi określone przez Zamawiającego w niniejszej IDW, 

  i) zmiany przepisów prawa wprowadzonych po dacie zawarcia Umowy, wywołujących 

    potrzebę zmian Umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian, 

  j) zmian  oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
  k) wprowadzenie podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub 

    zmiana podwykonawców lub rezygnacja z podwykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy 

    podmiotu trzeciego, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

    określonych w art.22a ust.1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

    w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 uPzp, Zamawiający dopuści zmianę pod 

    warunkiem, że Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub 

   Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

   postępowania o udzielenie zamówienia. 

 4) Dodatkowo dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy określonych w art.15r ustawy 

  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

   oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 

   568 z późn. zm.) 
2. Pozostałe okoliczności, w których dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy 

  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zostały opisane 

 w  art. 144 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., 

  poz. 1843 z późn. zm.). 
 

 

§ 21 

Powierzanie przetwarzania danych osobowych 
 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie art.28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzanie 

  danych osobowych na zasadach i w celu określonym w drodze odrębnej umowy. 
2. Wykonawca w dniu podpisania Umowy zobowiązany będzie do podpisania umowy 

  o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej 

  Umowy. 
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§ 22 

Postanowienia końcowe 
 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony rozstrzygać będą w formie 

  polubownej, a przypadku braku takiej możliwości spory rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

  właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

  polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego 

  oraz ustawy Prawo Budowlane. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 

  po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 


